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SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ, 27 de mayo de 2024 
  

VISTO: El Expediente n.º 776/2023, caratulado: “SECRETARÍA DE OBRAS Y SERV. 
PÚBLICOS – LICITACIÓN PÚBLICA N.° 9/23 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE UNA (1) 
TORRE CON TANQUE ELEVADO PARA RESERVA DE AGUA POTABLE”; y 

 
CONSIDERANDO:  
Que, en dichas actuaciones se ha emitido dictamen de la Dirección de Asuntos Legales 

a cargo del Abogado Federico Luis KOCH, de fecha 20 de mayo del año 2024. En dicho 
dictamen se realiza un meduloso análisis de las actuaciones, al que cabe remitirnos, abarcando 
desde su inicio hasta la totalidad de su desarrollo presente. 

Que, merece especial mención los términos conclusivos del mismo, según el cual “…se 
advierten en el desarrollo de este procedimiento de ejecución del trámite licitatorio, posterior a la 
adjudicación de la obra, al menos tres irregularidades administrativas. Ellas son: 1.- No luce 
incorporado el contrato de obra luego del dictado del Decreto n.° 1627/2023 de fecha 25 de abril 
del año 2023, a que se hace referencia en las distintas etapas del trámite. 2.- Se notificó a la 
compañía aseguradora “EL NORTE S.A.” la certificación del cumplimiento por parte de la 
adjudicataria de todas las obligaciones con relación a la licitación de referencia, sin el dictado 
del acto administrativo que lo justifique, y sin que se le hayan efectuado retenciones del 
certificado de obra correspondiente, en concepto de devolución del 30% de anticipo financiero. 
3.- Finalmente, se advierte que en fecha 7 de noviembre de 2023 se labró un acta de recepción 
provisoria de obra donde funcionarios municipales manifiestan, y constatan, que se reunieron 
con el representante de la adjudicataria “…en el lugar donde se ejecutó la obra…”, a los fines 
de “…dar por finalizadas las obras, conforme a las cláusulas del Contrato de Obra…”. 
Asimismo, en Certificado n.° 2 de fecha 24 de noviembre del año 2023, suscripto por 
funcionarios municipales y representante de la adjudicataria, se certificó la ejecución del CIEN 
POR CIENTO (100%) de la obra, lo que motivó el dictado del Decreto n.° 4818/2023, de fecha 
30 de noviembre del año 2023, el cual aprueba el Certificado n.° 2, se ordenó el descuento del 
TREINTA PORCIENTO (30%)del total del certificado en concepto de anticipo financiero, y se 
dispuso que por la entonces Secretaría de Hacienda y Política Económica se dé cumplimiento a 
lo dispuesto en el artículo precedente, y el artículo 6° fijó la imputación presupuestaria.” 

Que, teniendo en cuenta tales antecedentes, y siempre siguiendo el dictamen legal, se 
procedió a formalizar la denuncia penal ante la fiscalía de esta ciudad, cuya constancia de 
presentación se agrega a los presentes y se ratifica a través del presente Decreto. Dicha 
ratificación se funda en los términos del propio dictamen, de los que se dejó constancia en la 
denuncia. La abogacía municipal aconsejó atinadamente extraer copias certificadas del 
presente expediente y comunicar al Ministerio Público Fiscal, toda vez que es inherente a los 
deberes del funcionario público la obligación de dar la “notitia criminis”, teniendo en cuenta:  
“…los hechos referenciados en el presente dictamen pueden constituir la comisión de un delito 
penal por resultar, prima facie, reprochados por el Código Penal Argentino en cuanto a la 
inserción de datos falsos en un documento público, como lo son el Certificado 2 de fojas 229 y 
el acta de recepción provisora obrante a fojas 230.” Ello así toda vez que los hechos bajo 
análisis “prima facie” despiertan resonancias en el artículo 292 y siguientes del Código Penal.  

Que, por otra parte, corresponde proceder en consecuencia del dictamen de referencia, 
el cual aconseja que “…atento el tiempo transcurrido sin que se encuentre acreditada la 
finalización de las obras adjudicadas, corresponde intimar a la firma “METALURGICA D-A S.A.” 
a la finalización de las mismas, bajo apercibimiento de rescindir el contrato de obra y aplicar las 
penalidades que correspondan conforme a los pliegos licitatorios. Paralelamente, esta Dirección 
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aconseja también iniciar actuaciones sumariales a los fines de establecer posibles 
responsabilidades que pudieran traer aparejada las sanciones previstas por la Ordenanza n.° 
8917/1989.”  

Por ello, y en uso de las atribuciones expresamente conferidas por el artículo 107º de la 
Ley n.º 10027, 

 
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ 

 
DECRETA: 

ARTÍCULO 1.º APRUÉBASE la presentación de la denuncia concretada en fecha 23 de mayo 
del año 2024, y que obra a ff. 247/249 del expediente n.° 01-000776-2023. 
ARTÍCULO 2.º PROCÉDASE A INTIMAR a la firma “METALURGICA D-A S.A.” a la finalización 
de las obras contratadas mediante LICITACIÓN PÚBLICA n.° 9/23 - PROVISIÓN Y 
COLOCACIÓN DE UNA (1) TORRE CON TANQUE ELEVADO PARA RESERVA DE AGUA 
POTABLE”, bajo apercibimiento de rescindir el contrato de obra y aplicar las penalidades que 
correspondan conforme a los pliegos licitatorios 
ARTÍCULO 3.º EXTRÁIGANSE COPIAS CERTIFICADAS del presente expediente y procédase 
a labrar actuaciones sumariales a los fines de establecer posibles responsabilidades que 
pudieran traer aparejada las sanciones previstas por la Ordenanza n.° 8917/1989 en los hechos 
relatados en el dictamen legal de ff. 243/246, y que se transcriben en los considerandos del 
presente Decreto. 
ARTÍCULO 4.º Comuníquese, notifíquese, publíquese y cumplido, archívese. 
 
 

DR. MANUEL OLALDE   MAURICIO GERMÁN DAVICO 

                   Secretario de Gobierno                          Presidente Municipal 

 y Modernización 


